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golfbanan 
– bygga om helt, delvis 

eller inte alls 
handbok för en golfbanas renovering 



kraven från golfspelarna på bättre spelbarhet och 
längre säsong sätter press på golfanläggningarna att 
förbättra och förädla sina spelytor. Utvecklingen av 
spelarnas utrustning ger helt nya förutsättningar som 
påverkar golfanläggningarna.

Denna skrift är resultatet av ett projekt som Svenska 
Golfförbundet (SGF) genomfört i samarbete med 
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) i Alnarp under 
2008-09. Syftet med skriften är att vara ett stöd i pla-
nering- och byggprocessen vid renovering av en golfan-
läggning. Vår förhoppning är att skriften kan underlätta 
besluten i varje enskilt renoveringsprojekt.

 Som titeln på skriften anger är det inte alltid nöd-
vändigt att göra omfattande och dyra renoveringar. 
Även små förändringar kan ge stora positiva resultat. 
Skriftens inledande delar riktar sig i första hand till 
beslutsfattare på golfanläggningarna som inte har spe-
cialistkunskaper i ämnet. Den andra delen som handlar 
om genomförandet av renoveringen är mer av teknisk 

karaktär, där den mer kunniga hittar tips och råd. 
Skriften är avsiktligt kort hållen i sin framställning och 
kan inte täcka alla enskilda projekt. Den avslutas därför 
med hänvisningar till litteratur och hemsidor som kan 
vara bra att studera vid planerandet av ett renoverings-
projekt.

Oavsett ambitionsnivå hoppas vi att skriften är till 
hjälp, både i planerings- och genomförandeproces-
sen av en renovering. För ytterligare hjälp, kontakta         
SGF:s bankonsulenter. De har, utöver en bred kunskap 
om golfbanor i allmänhet, ofta kännedom om den 
anförda sidolitteraturen och nyutkommen information 
inom banbyggnadsområdet.

Svenska Golfförbundet

Gunnar Håkansson 
Generalsekreterare 
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1.    historik – 
 varför bygger vi om nu?

golfbanebyggnation har en drygt 100-årig historia i 
Sverige. De första banorna lades ut och skapades för 
hand med hjälp av häst och vagn. Anläggningar blev då 
av nödvändighet väl naturanpassade då stora grävarbe-
ten eller massförflyttningar inte var möjliga. Maskiner 
ersatte successivt hästen men annars förändrades inte 
mycket under de första 60-70 åren av golfbanebyggna-
tion, främst beroende på att pengar alltid var en 
bristvara i projekten. Greener byggdes ofta av befintligt 
material, det vi idag kallar för jordgreener. Jordgreen-
erna var av mycket skiftande beskaffenhet, allt ifrån 
mullsand till lera och fungerade oftast tillfredställande 
efter den tidens krav. 

Enklare bevattningsanläggningar började dyka upp 
på femtiotalet vilket gjorde att man blev mindre bero-
ende av regn men detta skulle också visa sig bli början 
till undergången för jordgreenerna p g a övervattning. 
Kraven ökade successivt från spelarna med lägre klipp-
höjder som följd vilket drev på gödsling och vattning. 
Den enda gräsart som kunde tåla denna behandling 
var vitgröe (Poa Annua) som i alla andra aspekter är det 
svagaste gräs vi har. Det har en mycket dålig vinteröver-
levnad då gräset i huvudsak är ettårigt, slitagetåligheten 
är mycket låg och känslighet mot svamp och andra 
sjukdomar är mycket stor.

Nya kunskaper från i första hand USA hur greener 
skulle vara uppbyggda började under sjuttiotalet göra 
sig gällande mer och mer. Nu började greener byggas av 
ren sand eller med en liten mängd mull i sanden som 
lades uppe på ett lager av dräneringsgrus. 

När sedan 80- och 90-talets golfboom i Sverige kom 
byggdes de flesta banorna billigt, enkelt och i och med 
detta med en lägre kvalité. SGF:s rådgivning inrik-
tade sig främst på att få greener rätt uppbyggda och i 
början av 2000-talet var vi framme vid målet att alla 

greener skulle byggas enligt amerikanska golfförbundets 
(USGA) riktlinjer. Det sker nu också i de allra flesta fall.

Under ovanstående beskrivna period har dock 
utvecklingen på banbyggnation vad gäller övriga spe-
lytor inte förbättrats i någon större omfattning och 
främst är det avvattningen, det vill säga omhänderta-
gandet av överskottsvatten, som fallerar. Det får till 
följd att upptorkningen på våren eller efter en längre 
tids regnande varit alltför långsam. Greener ligger 
som ”torra” öar, fullt spelbara i ett i övrigt genomblött 
område. Spelsäsongens längd har inte kunnat förlängas 
som intentionerna var med bättre greener och många 
banor har därför en acceptabel spelstandard bara under 
de normalt ”torra” sommarmånaderna. 

Med detta som bakgrund har Svenska 
Golfförbundets banservice beslutat att föra upp ban-
byggnation som ett extra prioriterat område där resur-
ser ska tillsättas för att hjälpa våra beställare (klubbar, 
företag m m), arkitekter och banbyggare med råd för att 
skapa eller renovera banor med högre kvalitet. 

Som första steg valde vi att analysera nuläget och 
fann att de största bristerna låg i upphandlingsunder-
laget och i bristen på tekniska beskrivningar. Beställare 
har således varit för vaga vid upphandlingen och entre-
prenörerna har kanske inte fullt ut anammat de tek-
niska landvinningar som hela tiden görs. 

Den här skriften är steg två för att uppnå målet att 
varje anläggning som byggs eller renoveras ska ha green-
er, tee, fairways och övriga spelytor som klarar av ett 
högt speltryck under hela växtsäsongen för gräset, det 
vill säga från det att gräset börjar växa på våren tills det 
slutar på hösten. Samtidigt ska största möjliga hänsyn 
tas till miljöpåverkan under byggnationen och framfö-
rallt att banan kan skötas på ett miljömässigt optimalt 
sätt efter färdigställande.

4   svenska golfförbundet
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�. inventering av nuläget

Fotomontage	före	och	efter	renovering.	Ett	mycket	tydligt	sätt	att	

presentera	Banarkitektens	idé	om	ny	layout.	(Banarkitekterna	

Peter	Chamberlain	&	Carl	oscar	Seth,	Temagruppen	)

verksamheten. Utifrån denna kan sedan analyser göras 
för att utveckla anläggningen, alltifrån en omläggning 
av skötseln till en totalrenovering av anläggningen. Vid 
upprättandet av en sådan bör följande delar beaktas:
•   Genomför en inventering av nuläget på de olika 

spelytorna. Använd skriften ”Bättre greener - hjälpme-
del för bättre spelytor” som mall

•   En banarkitekts syn på förbättringar
•   Vilka nya rön och tekniska framsteg har gjorts sedan 

banan byggdes. Hur byggs en golfbana idag? Kontakta 
er bankonsulent

•   Medlemmars önskemål
•   Myndigheters påverkan på olika beslut

att tänka på: Banutvecklingsgruppen måste hela tiden 
kommunicera sitt arbete med klubbens medlemmar 
genom anslagstavla, klubbtidning, hemsida o s v.

en golfbana utvecklas hela tiden. Nya rön inom 
banskötsel och design, spelarnas material och krav samt 
ekonomiska förutsättningar driver hela tiden på 
processen. För att ta rätt beslut i varje enskild situation 
måste det finnas kloka personer som gemensamt 
analyserar och värderar uppkomna situationer. Särskilt 
viktigt blir uppgiften när större förändringar står för 
dörren då en nulägesanalys bör vara första steget i 
förändringsprocessen.

�.1 bilda en banutvecklingsgrupp
Då ovan beskrivna processer hela tiden pågår är det en 
nödvändighet att någon form av banutvecklingsgrupp 
finns på anläggningen. Uppgiften blir då att ta hand om 
och bearbeta nya idéer samt lämna förslag till åtgärder. I 
gruppen bör det finnas representanter från olika 
kategorier av intressenter i anläggningen. Det kan vara 
banägare, representant från klubbstyrelsen, klubbchef, 
anläggningens pro och banchef. För att förankra beslut 
och ta del av så många synpunkter som möjligt kan även 
representanter för olika spelarkategorier såsom damer, 
juniorer, elit med flera ingå i gruppen. Det åligger den 
ansvariga anläggningsägaren att sätta ihop och organi-
sera en fungerande banutvecklingsgrupp för projektet. 
De personer som är inblandade i projektet ”äger" 
frågan. Det innebär att de är ansvariga för att juridiska 
och ekonomiska frågor behandlas rätt. Täta kontakter 
med externa kunskapskällor såsom en banarkitekt och 
Svenska Golfförbundets bankonsulenter är viktigt för 
att kunna bolla idéer.

�.� långtidsplan för banans utveckling
Den viktigaste uppgiften för en banutvecklingsgrupp är 
att skapa en långtidsplan för banans utveckling som 
stämmer överens med klubbens översiktliga mål med 
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�.�.1 hjälpmedel för bättre spelytor
För att lättare kunna bestämma en golfbanas status vad 
gäller greener finns ett enkelt hjälpmedel på www.golf.
se/sgf/bana/bankonstruktion under relaterade länkar – 
”Bättre greener”. Med hjälp av skriften kan en banut-
vecklingsgrupp eller andra i detalj bedöma greenernas 
kondition utifrån ett antal kriterier som noteras i det 
rapportkort som medföljer (se bilaga 1). Skriften 
skapades för att identifiera:
•   problemområden på greener
•   orsakerna till problemen
•   åtgärder som korrigerar problemen

Samma typ av bedömning kan sedan också göras på 
resten av spelytorna med ett separat rapportkort (se 
bilaga 2). Med detta som grund kan sedan olika beslut 
tas för att förbättra anläggningens kondition.

att tänka på: Utför bedömningen när banan tydligast 
visar sina svagheter. Det sker oftast tidigt eller sent på 
säsongen.

 
�.�.� banarkitekten och bankonsulen-
tens roll
En viktig faktor för att en anläggning ska utvecklas i 
rätt riktning är valet av banarkitekt. Banarkitekten ska 
inte bara komma med förslag vad gäller layout på 
greener utan också kunna ge en helhetslösning på 
banans layout där spelstrategi, naturskönhet och 
skötselaspekter ska vävas ihop med anläggningens 
tidigare historia och kultur. Tillsammans ger det då en 
banas karaktär som rätt planerad ger en positiv föränd-
ring och utveckling. Banarkitekten är således någon 
man hela tiden kommunicerar sina utvecklingsplaner 

med och inte bara använder när det är dags för stora 
renoveringar. En god idé är att låta banarkitekten 
sammanställa banutvecklingsplanen för anläggningen.

Vad bankonsulenten bidrar med är kunskapen om de 
tekniska landvinningar som hela tiden görs runtom i 
världen. Bankonsulentens uppgift är att för svenska 
golfbanor bevaka just detta och samla in erfarenheter 
från forskning och praktik som sedan kan inlemmas i 
varje enskild banas planering för framtiden. Det kan 
gälla allt från val av greenmaterial över bättre avvatt-
ning, till nya gräsarter och sorter.

att tänka på: Vid val av banarkitekt, gör en kravspeci-
fikation på vad ni vill få ut av denne. Här kan nivån 
vara allt från enbart greenritningar och några platsbe-
sök till att arkitekten även gör upphandlingsunderlag 
för entreprenadupphandling med mera.

�.�.� medlemmar och myndigheter
Många goda idéer om förändringar på golfanläggning-
ar har stupat på att medlemmarna eller andra berörda 
inte informerats tillräckligt. För att få acceptans hos 
grupper måste de ges möjlighet att komma till tals. 
Genom förslagslåda, medlemsmöten samt information 
på hemsida, klubbtidning och anslagstavlor kan man 
hela tiden hålla intressegrupperna runt anläggningen  
à jour med utvecklingen. 

Påverkar banans utvecklingsplaner några lagar och 
förordningar som myndigheter pålagt oss?

Det är troligt då även till exempel grävande av en ny 
damm eller ett dike är tillståndspliktigt. En ständig 
kommunikation med berörda myndigheter, främst 
kommun och länsstyrelse, löser de flesta frågor. Många 
gånger räcker en muntlig kommunikation.
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�. faktorer som påverkar  
val av åtgärd

fig 1:	Faktorer	som	kan	avgöra	val	av	åtgärd	vid	banrenovering	(efter	idé	av	Göran	Hansson	bankonsulent	SGF)
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under en följd av år har trenden varit på lite äldre 
banor att greener byggs om enligt USGA:s riktlinjer. 
För de allra flesta har det varit rätt åtgärd och man har 
fått en mycket bättre anläggning efter renoveringen. En 
noggrann analys har oftast föregått beslutet och 
förankringen har varit god ut mot medlemmar och 
andra intressegrupper. 

Vilka är då faktorerna man ska gå igenom innan 
beslut om åtgärd, se figur 1 som redogör för de faktorer 
som visat sig ha haft störst inflytande på banor som har 
genomfört olika typer av renoveringar:

�.1 yttre betingelser – ljus, 
vind, regn, snö och is 
En grundförutsättning för att en spelyta ska kunna 
hålla en acceptabel klass är att tillgången på ljus och 
vind är tillfredställande. Det går helt enkelt inte att 
hålla en bra puttyta i skuggan där vinden inte kommer 
åt att torka upp ytan. Träd eller berg som skuggar och 
håller vinden borta är många gånger förödande för 
gräsväxten och här hjälper inga ombyggnader med 
mindre än att man ändrar grundförutsättningar. Lika 
viktigt är det att greenområden är byggda så att vatten 

från omgivningen förhindras att rinna in på green samt 
att inga svackor finns på greenen. Särskilt viktigt blir 
det under den kalla årstiden då upptorkningen är dålig 
och kylan gör att vatten förvandlas till is vilket kväver 
gräsplantan.

att tänka på: Den optimala greenen har minst åtta 
timmars sol dagligen och fri vind från alla håll.

�.� skötselprogram – vertikalskärning, 
dressning, gödning, bevattning
Många av de problem man ser främst på greener men 
även på andra ytor är direkt kopplade till skötseln. Ett 
vanligt talesätt som används inom banskötseln säger att 
”man får det gräsbestånd man har beroende på det 
skötselprogram som genomförts”. Greener som från 
början byggdes med ett bra material och såddes med 
exempelvis krypven har allt eftersom året gått övergått 
till att bli mer eller mindre ett vitgröebestånd. Den 
största anledningen är att det inte funnits resurser för 
att handplocka bort vitgröeplantor allt eftersom de har 
dykt upp. En annan stor bov i dramat är att med för lite 
vertikalskärning och dressning har organiskt material 
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(så kallad thatch) från klipp- och plantrester ackumule-
rats strax under greenytan. Thatchen lägger sig som ett 
lock och förhindrar både vatten, näring och rötter att 
tränga ned i såbädden samt förhindrar den lika viktiga 
markandningen. För stora gödsel- och vattengivor har 
påskyndat denna process. Krav från spelare på att alltid 
ha mörkgröna och täta greenytor som ”ser bra ut” leder 
också till ovanstående problem. 

att tänka på: Kvalitetshöjningen efter en renovering 
är avhängt av vilken skötselnivå man lägger sig på. 
Flera misslyckanden har berott på för små resurser för 
att ta hand om anläggningen på rätt sätt efter renove-
ringen.

�.� avvattning och bevattning 
Under golfboomen på 80- och 90-talet i Sverige 
byggdes många banor med för små resurser. Intentio-
nerna var goda men pengarna räckte ofta inte till. De 
flesta kände till att bra sand-mullmaterial på greenerna 
var viktigt, men sedan började man spara in på under-
byggnad och dränering. Det gäller för övrigt en hel del 
ännu äldre banor då kunskapen vid uppförandet 
kanske saknades. Utan dräneringsskikt med tillhö-
rande slang kan inte överskottsvatten transporteras 
bort tillräckligt snabbt med påföljden att greenerna blir 
vattenmättade och blöta redan efter en kort tids 
regnande. Under vinterhalvåret står gräsets rötter 
konstant i vatten och har mycket svårt att överleva även 
utan isbildning. De flesta greenområdena och fairways 
på nästan alla banor byggda i Sverige har ett undermå-
ligt avvattningssystem och det är bara under de allra 
senaste åren vi börjat bygga med system som kan 
avvattna hela banan på ett effektivt sätt. 

Lika viktigt är det många gånger med rätt bevatt-
ning. Moderna anläggningar med fler spridare ger en 
betydligt bättre jämnhet och därmed mindre åtgång på 
vatten. Även befintliga anläggningar kan med hjälp av 
en analys av bevattningssystemet (bevattningsrevision) 
göras mycket effektivare.

att tänka på: Avvattning och bevattning är förmodli-
gen den enskilt största anledningen till dåliga spelytor 
på svenska golfbanor. En satsning här brukar snabbt 
betala sig.  

�.4 gräsart – kryp- och brunven, 
rödsvingel
En annan anledning till att renovera greener kan vara att 
önskan finns om ett utbyte av gräsart eller -sort.

Det pågår hela tiden en snabb utveckling inom gräs-
förädling och bättre mer tåliga arter och sorter presenteras 
med jämna mellanrum. Krypven är fortfarande den 
dominerande arten och där sker också den största utveck-
lingen men efter linksgolfens intåg i Sverige blir rödsving-
el återigen ett alternativ. En ny art för Sverige, brunven, 
har också sedan några år börjat användas som greengräs.

att tänka på: Val av gräsart vid en renovering har stor 
betydelse på utformning och skötselkostnader för 
anläggningen.

�.5 design – storlek, utformning, 
flaggplaceringar
Golfspelets utveckling har gått mycket snabbt de 
senaste decennierna. Man slår längre, puttar bättre och 
ställer krav på helt andra spelytor än för 20 år sedan. 
Den önskade bollrullen har ökat från runt åtta fot till 
mellan elva och tolv på tournamentbanor för herrar, 
vilket naturligtvis ställer nya krav på greenernas 
utformning. De måste beroende på detta faktum göras 
större. När många av våra äldre banor byggdes rådde 
stor brist på resurser vilket gav som resultat små och 
ganska andefattiga greener och greenområden. De kan 
nu med modern teknik göras både mer omväxlande, 
spännande och vackrare. Fler flaggplaceringar skapas 
vilket kan göra greenerna på samma gång både svårare 
och lättare att spela. 

att tänka på: Hålkoppsytan bör vara minst 50 % av 
greenytan.
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�.6 greenuppbyggnad – jordgreener
Den allra vanligaste orsaken till att man bygger om 
greener är att de är uppbyggda med material som 
innehåller för stor andel fina partiklar oftast i kombina-
tion med för hög mullhalt. Som tidigare nämnts 
byggdes äldre banor med mycket ringa resurser, vilket 
innebar att man många gånger tog det material som 
fanns närmast till hands. Med dåtidens förhållanden 
oftast utan konstbevattning samt ett lågt speltryck och 
en betydligt högre klipphöjd, fungerade också green-
erna tillfredställande under de få sommarmånader som 
utgjorde den egentliga spelsäsongen. När sedan 
speltrycket och samtidigt kraven på bättre spelytor och 
längre spelsäsong har ökat fungerar inte de greenerna 
längre. Det fina materialet samt den höga mullhalten, 
ofta i kombination med ringa eller ingen dränering, ger 
blöta och kompakta ytor som gör det mycket svårt för 
de flesta gräsarter att överleva. Den enda grässort som 
egentligen klarar växtförhållandena på denna typ av 
greener är ettårigt vitgröe, det mest svamp- och 
trampkänsliga gräs vi har. Arten har en mycket dålig 
vinteröverlevnad samt stressas av höga temperaturer. 

att tänka på: USGA:s riktlinjer för greenuppbyggnad 
har funnits i 50 år och har visat sig fungera under vitt 
skilda förhållanden i hela världen.

�.7 ekonomi – konkurrensfördelar
Har vi råd att inte renovera? I dagens konkurrensutsatta 
situation för de flesta golfbanorna i Sverige är frågan av 
mycket stor betydelse. Nya greener, modernt uppbygg-
da och designade, kan betyda skillnaden mellan att 
tillhöra den grupp av golfbanor som står starka inför 
framtiden eller de som får kämpa för sin överlevnad. 
Betyder de nya greenerna en längre säsong med större 
inkomstmöjligheter? Kan man med smärre föränd-
ringar uppnå samma sak? Här kommer långtidsplanen 
in som ett utmärkt verktyg för att bestämma anlägg-
ningens styrkor och svagheter.

att tänka på: Det är inte alltid en total renovering av 
greener och greenområden som är lösningen. Ibland 
har ett annat skötselprogram gett utmärkt resultat.

�.� miljöhänsyn 
Golfbanor använder allt mindre växtskyddsmedel 
samtidigt som regleringarna i EU ökar. Bra konstruk-
tionsmetoder gör att urlakningen från greenerna blir 
allt mindre och kan dessutom renas ytterligare. Man 
kan om möjligt dränera greenerna tillbaka till bevatt-
ningsdammarna så den biologiska reningen ökar 
ytterligare genom återanvändning vid bevattningen.

Många golfbanor i närheten av bebyggelse bidrar till 
stadsplaneringen genom att vara dagvattenrecipient från 
närliggande bebyggda områden.

Det finns stor anledning att anlägga våtmarker och 
skogsbryn på ett ekologiskt anpassat sätt. Djurlivet på 
golfbanor har visat sig ha stora fördelar av en golfbana 
med sin öppna landskapsbild och omgivande natur-
mark.

Många golfbanor har redan fått SGF:s miljödiplom 
vilket är ett bevis för att ett aktivt miljöarbete kom-
mit igång på klubben. På senare år har mer avancerade 
certifieringar såsom Golf Environment Organisations 
(GEO) system tagits fram som ytterligare förstärker och 
kvalitetssäkrar en golfbanans miljöarbete.

att tänka på: En tidig kontakt med Miljö- och hälsa 
på kommunen underlättar ombyggnationen och 
eventuella tillstånd.

�.� utbildning
Kunskapen hos dem som ska utföra en renovering och 
inte minst hos den personal som sedan ska ta hand om 
anläggningen är helt avgörande för om resultatet 
långsiktigt ska bli lyckat. Det finns en hel del exempel 
på renoveringar som gjorts enligt de senaste riktlinjerna 
men som redan efter några år uppvisar samma problem 
som innan. Anledningen är ofta att banpersonalen 
fortsatt sköta greenerna på samma sätt som tidigare då 
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Skugga	på	greener	kan	ibland	vara	orsaken	till	att	spelytan	

är	dålig.	Den	enda	åtgärd	som	då	behövs	för	att	få	en	väl	

fungerande	green	är	att	ta	bort	träd.

de inte har fått resurser och/eller saknar kunskap om 
hur en modern green sköts. Utbildningen av personalen 
måste således gå parallellt med ombyggnationen så att 
de står väl förberedda när den renoverade anläggningen 
ska tas i bruk. 

att tänka på: En väl utbildad banpersonal är den 
bästa garantin för att en bana sköts på det effektivaste 
sättet och med den bästa spelbarheten.

�.10 övriga spelytor
Under de senaste åren har en hel del greenrenoveringar 
genomförts med ett mycket lyckat resultat. Fina 
puttytor under hela säsongen, många nya spännande 
flaggplaceringar och en mycket bättre ytdränering har 
gett golfutövaren en större tillfredsställelse. 

Tyvärr har det också inneburit att brister i övriga 
spelytors kondition blivit alltmer tydliga. Vad hjälper 
det om greenerna är torra och fina om man inte kan ta 
till sig dem. Kanske är det en optimal lösning att se över 
främst avvattningsbehovet på hela banan och åtgärda 
det i samband med en greenrenovering. 

att tänka på: Se hela anläggningen som en enhet, den 
blir aldrig bättre än dess svagaste länk.
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4. val av renoveringsnivå

det är lätt att falla i fällan att den enda vägen ut ur de 
problem som greener och andra ytor uppvisar är att 
bygga om dem. Så är påfallande ofta inte fallet. 
Samtliga av de ovan nämnda påverkansfaktorerna kan 
var och en för sig eller tillsammans ge olika lösningar 
på problemen. 

4.1 ingen renovering
Om problemet på en green är relaterat till yttre beting-
elser såsom skuggande och/eller vindupptagande träd 
kan ett borttagande av träden räcka för att få en 
utmärkt puttyta. 

Går det att lägga om skötselprogrammet för att få 
till bättre spelytor? Några banor har valt den vägen och 
fått ett fantastiskt resultat. Här kan nämnas Halmstads 
Golfklubb som istället för att bygga om sina greener 
påbörjade ett åtgärdsprogram för bearbetning av thatch 
för ett antal år sedan. Det innehöll både en borttagning 
av det organiska materialet i översta marklagret med 
hjälp av djupvertikalskärning och luftning men framför 
allt en mycket kraftig dressning för att blanda in sand i 
det organiska materialet. Samtidigt minimerades också 
gödsling och vattning.

Förutsättningen för att åtgärder ska vara tillräckliga 
är givetvis att greenuppbyggnad och dränering håller en 
god klass samt att banans layout fortfarande fungerar 
bra. 

att tänka på: Med hjälp av skriften ”Bättre greener” 
och bedömningsprotokollet är det mycket enklare att 
fatta rätt beslut om vilka åtgärder som behövs. 

4.� delvis renovering
Är era greener uppbyggda med ett bra såbäddsmaterial 

men ändå vattenmättade för lång tid efter ett regn, då 
är det kanske en undermålig dränering som är boven i 
dramat. Lösningen kan då vara att lägga ett dränerings-
system i den befintliga greenen. 

Är greenerna uppbyggda på rätt sätt med ett bra 
såbäddsmaterial och fungerande dräneringssystem 
men med ett dåligt gräsbestånd och en kraftig thatch-
bildning kan lösningen vara en renovering av enbart 
greenytan. Man fräser eller skalar då av grässvålen och 
hela thatchlagret. Sedan återfyller man den bearbetade 
ytan med samma mängd material och sår om greenerna. 
Är greenbäddens tjocklek avvikande från de 30 cm som 
är standard, ta tillfället i akt och justera detta. Rätt gjort 
fås en halv säsong senare en puttyta med de modernaste 
gräsarter/sorterna som bättre tål både kyla, slitage och 
svampangrepp till ett pris som är mycket lägre än en 
totalrenovering. 

att tänka på: Även greener som inte följer USGA:s 
riktlinjer fullständigt kan i många fall fungera nästan 
lika bra om skötseln är optimal.

4.� hel renovering
För greener med för fint material och/eller en för hög 
andel organiskt material med avsaknad av dränering 
finns det bara ett alternativ kvar och det är en total 
renovering av hela greenområdet. 

En annan anledning till totalrenovering kan vara 
stora brister i greenernas layout både vad gäller storlek 
och lutningar. För få flaggplaceringar beroende på större 
krav på bollrullen kan vara ännu en anledning som att 
man vill höja banans konkurrenskraft. Resten av denna 
skrift beskriver hur man bör gå tillväga vid en totalreno-
vering av sina greener.
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renovering	av	greenytan.	Ett	tunt	lager	av	nytt	greenmaterial	

läggs	på	innan	sådd	med	moderna	gräsarter.

•   Mer spel under en längre säsong ger också fler 
besökare till restaurang, shop o s v

•   Bättre konkurrensläge i stramare tider 

4.4.� nackdelar med renovering
Nackdelar finns också och bör givetvis vägas in när 
beslut tas om en renovering ska genomföras och hur 
stor omfattningen ska vara. Den mest uppenbara 
nackdelen är den investering som måste göras. Det kan 
bli väldigt dyrt på kort sikt vilket kan göra det svårt att 
övertyga de som ska betala om nödvändigheten av en 
renovering. En annan faktor som brukar vålla bekym-
mer är att anläggningen måste hållas stängd under en 
period medan renoveringen pågår. Det kan röra sig om 
någon månad för den enklaste typen, exempelvis 
dränering av befintlig green, till en hel säsong för en 
total ombyggnad av banan. 

att tänka på: Vid en totalrenovering finns en utmärkt 
möjlighet att se över hela banan, inte bara greenerna. 

4.4 sammanfattning för- och 
nackdelar banrenovering

4.4.1 fördelar med renovering
Den viktigaste fördelen efter en renovering är att 
greener, greenområden och/eller övriga spelytor torkar 
mycket snabbare. Detta ger följande fördelar;
•   Längre spelsäsong med bra kvalité på spelytorna
•   Mindre sjukdomar, ogräs och skadegörare
•   Tål ett högt speltryck bättre
•   Ger mycket mindre vinterskador – stora kostnadsbe-

sparingar i vårstarten
•   Mindre gödsel, vatten och bekämpningsmedel behövs 

– Stora miljövinster

En annan uppenbar fördel med en renovering är att 
banans design moderniseras vilket kan ge nedanstå-
ende vinster; 
•   Spel- och naturupplevelse kan förbättras radikalt
•   Större greenytor som fördelar slitaget på ett bättre sätt
•   Fler och mer varierande flaggplaceringar
•   Rätta lutningar och onduleringar för den bollrull som 

eftersträvas
•   Bättre ytavrinning både vad gäller greenområden och 

fairway
•   Mer spännande hinderplaceringar, så som bunkrar, 

vattenhinder m m

En tredje mycket viktig aspekt är de ekonomiska 
vinsterna av en renovering, som kan innebära;
•   En bättre spelkvalité som ger mer greenfee- och 

sponsorintäkter 
•   Nöjdare medlemmar som kanske är beredda att 

betala mer för sin golf
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5. planering

när grundbeslutet är taget om vilken form av 
renovering anläggningen ska genomgå kan man indela 
det vidare arbetet i tre distinkta faser, nämligen;
• Planering
• Konstruktion
• Etablering

Planeringsprocessen är det kanske viktigaste momentet 
för att få till en lyckad renovering. Med väl underbyggda 
dokument som tydligt visar byggritningar, kostnader, 
tidplan, tekniska specifikationer, byggutförandeform, 
förfrågningsunderlag och byggkontroll har man 
betydligt större säkerhet för ett lyckat resultat.

I Sverige saknas rena byggkonsulter vad gäller pla-
nering och konstruktion av golfbanor. Den rollen har 
många gånger banarkitekten tagit vilket på senare 
tid med mer kunskap gett en hel del lyckade resultat. 
Ritningar och förfrågningsunderlag för ett anbudsför-
farande kan vara uppgifter som en arkitekt tar på sig. 
Här måste då givetvis beställaren ställa höga krav på 
att det skriftliga materialet verkligen stämmer överens 
med vad man önskar med renoveringen, särskilt om 
byggutförandeformen med entreprenörer väljs. Ett nära 
och intensivt samarbete mellan banarkitekt och bestäl-
laren är således av mycket stor betydelse för ett lyckat 
slutresultat. I den processen bör bankonsulenten med 
sina konstruktionstekniska kunskaper vara involverad.

För att uppnå en långsiktig hållbar golfbanelösning 
med en låg livstidskostnad, krävs det mer än en effektiv 
byggprocess. Som exempel är det mycket lätt att vissa 
delar försvinner eller tappas bort på vägen mellan de 
olika skedena och aktörerna i byggprocessen. Därför 
krävs det att kunskaper, förutsättningar och erfarenhe-
ter som uppkommer under processens gång, hela tiden 
förmedlas till både föregående och nästkommande ske-

den. Detta för att undvika att samma misstag upprepas 
i framtiden. Likaså gäller det att förutsättningar och 
kunskaper förmedlas hela vägen fram till klubben och 
klubbens banpersonal. Brister i kommunikationen och 
erfarenhetsutbytet leder lätt till att kostnaderna blir 
högre, byggtiden längre och kvalitén sämre.

5.1 kostnader 

5.1.1 livstidskostnadsanalys 
Vanligen är kostnadskalkylen för ombyggnad av en 
golfbana bara inriktad på de direkta kostnader som upp-
står vid investeringen. Exempelvis är det vid ombyggna-
den marginell skillnad i kostnad för olika grässorter på 
greener, men vid drift av en anläggning med skottäta 
grässorter som krypven, kan skötselkostnaderna bli 
dubbel så höga som för andra grässorter, exempelvis 
rödsvingel.  Om man inte har resurserna för att sköta 
det dyrare valet minskar livslängden drastiskt.

Genom att betrakta golfanläggningens hela livs-
längd i både ett tekniskt och ett ekonomiskt perspektiv 

fig �.	oftast	blir	en	renovering	med	lägre	kvalitetsnivå	dyrare	

i	längden.
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Oavsett syftet är det golfanläggningens totala livs-
tidskostnad som ska bli så låg som möjligt samtidigt 
som den klarar funktionskraven. En billig renovering 
kan göra att livslängden minskar så att den årliga 
kostnaden ändå blir högre än för en mer omfattande 
ombyggnad som räcker längre. 

Arkitekturen och landskapsplaneringen påverkar vil-
ken typ av golfspel som passar banan och därmed gräs-
sorter och möjliga val vid konstruktion, vilket påverkar 
kostnader för drift och livslängd. Var noga med att 
arkitekten och konstruktören har förstått precis vad 
syftet är med ombyggnaden och hur golfspelet ska ske 
på den framtida anläggningen. Det underlättar arbetet 
och ökar chansen att Master plan överensstämmer med 
klubbledningens/ägarens ambitioner.

Ändringar och förbättringar uppstår oundvikligen 
under golfanläggningens livscykel. En fördel med livs-
tidskostnadsanalys är att konstruktionsförbättringar 
och större reparationer går att målstyra, planera och 
följa upp om de är effektiva och lönsamma. 

Precis som årsredovisningar för fastighetsbolag 
och bostadsrättsföreningar, kan en golfklubb årligen 
redovisa anläggningens underhållsplan och låta med-
lemmarna ta beslut på årsmötet om justeringar och ev 
tillskott av kapital.

får man en mer detaljerad bild av kostnadsutvecklingen 
under hela livslängden, se fig. 2.

Renoveringen kommer onekligen att påverka en hel 
del utgifter under åren. Här kan nämnas maskininves-
teringar, utbildningsbehov, driftsbudget, transporter, 
reparationer och underhåll samt energikostnader som 
alla påverkas uppåt eller nedåt. Med ett modernt ekono-
misystem går det att följa upp kostnaderna och tidigt se 
när utfallet inte stämmer med kalkyler för livslängder 
och det går att göra justeringar i prognoser och budget.

Valet av skötselnivå påverkar livslängden för golf-
banans olika delar. Ibland kan livslängden bli två-tre 
gånger så lång med ett bättre underhåll, se fig. 3

Vid planeringen av en ombyggnad är det syftet med 
densamma som påverkar renoveringskostnaderna mest. 
Är det en renovering för att spela samma bana som 
tidigare fast i bättre skick, eller är det en arkitektonisk 
utveckling för att kunna höja greenfeeintäkterna och 
kanske även en satsning på konferensanläggning eller 
hotell? En enkel renovering av ytskiktet på greener kan 
kosta en till två miljoner kronor initialt. En satsning på 
utveckling av greenområdenas utformning och kon-
struktion kostar det mångdubbla, sen tillkommer even-
tuella fastighetsprojekt som flera av de svenska toppan-
läggningarna de senaste åren har valt att satsa på.

fig �.	Livslängden	för	olika	bandetaljer	hänger	tätt	ihop	med	hur	de	sköts.
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5.1.� kostnader i samband med 
planeringsprocessen
Vid ombyggnader och renoveringar ska som tidigare 
nämnts inledande undersökning göras. Redan här 
börjar processen kosta pengar. Som exempel kan 
nämnas: 
• Banarkitekt
• Provtagningar 
• Konsultationer 

5.1.� byggkostnad
Det är alltid svårt att uppskatta den rena byggkostnaden 
för ett projekt. Entreprenadformer, projektets omfatt-
ning och förutsättningar på platsen är de faktorer som 
påverkar byggkostnaderna mest. Som exempel kan 
nämnas att en komplett ombyggnation av 18 greenom-
råden har under åren 2005-2008 kostat allt från sex till 
16 miljoner kronor eller från 300 000 kr för ett kom-
plett greenområde inklusive planeringskostnader främst 
beroende på byggutförandeformer. 

Även banans konstruktion och utformning påverkar 
byggkostnaderna. Här kan nämnas faktorer som;
• val av gräsarter
• kvalitetsnivå
• greenernas konstruktion och storlek
• tillgång till material, jord och sand etc
• områdets känslighet i miljöhänseende
• växtförhållande på platsen
• landskapsbilden
• hydrogeologiska förhållanden
• behov av vägar
• skötsel och organisation

Om projektet går över budget, skär ner på icke spelytor 
i första hand, behåll alltid grundkonstruktionen på 
bevattning, greener och avvattning.

att tänka på: Erfarenhetsmässigt har byggande i egen 
regi visat sig vara mest lönsamt förutsatt att rätt bygg-
ledning funnits på plats.

5.� tidplan
Tidplanen för ett projekt är starkt beroende av på vilket 
sätt vi väljer att renovera banan. Ett greenområde tar 
erfarenhetsmässigt 10-15 arbetsdagar att slutföra under 
goda väderbetingelser vilket gör att det tar minst tre 
månader att renovera 18 greenområden. Det kan 
jämföras med att bygga om hela banan vilket har tagit 
minst ett år från start till att allt är planerat och sått på 
de projekt som slutförts nyligen. 

att tänka på: Ju större flexibilitet vad gäller arbetsti-
den hos byggaren, desto snabbare färdigställande. Om 
vädret är bra en helg bör detta utnyttjas fullt ut.

5.�.1 tidplaner – olika byggnadssätt
Det finns ett antal olika sätt som valts ute i landet när 
det gäller hur renoveringsprojekt har genomförts. Det 
vanligaste sättet har tidigare varit att renovera green för 
green under en längre period oftast beroende på att det 
har stört spelet mindre och att den ekonomiska belast-
ningen för stunden inte blivit så stor. Å andra sidan har 
då banan blivit en ”byggarbetsplats” under många år 
och slutsumman för ombyggnationen blivit hög. Under 
en lång period har också greenkvalitén varierat kraftigt 
då en del har varit nyrenoverade och andra ”gamla”.

Några 27 hålsbanor har valt att renovera 9 hål i taget 
vilket inneburit att de alltid har haft 18 kompletta hål 
att spela. Detta verkar ha fungerat bra. 

Vid en ombyggnad rekommenderas nu starkt att 
bygga om alla 18 greenerna samtidigt. Banan är då helt 
stängd under en begränsad tid vilket gör att arbetet blir 
rationellare och billigare samt att kvalitén blir likvärdig 
på samtliga greener när banan öppnar igen.

att tänka på: Besök banor som valt olika renoverings-
sätt. Kontakta din bankonsulent för referenser. 

5.�.� bästa byggtiden
Bästa byggstarttiden praktiskt sätt har visat sig vara på 
sensommaren – hösten då det stör spelet kortast möjliga 
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tid och att grenområdena efter grovplanering får lov att 
sätta sig över vintern. Det innebär en byggstart i augusti 
för norra och mellersta delarna av landet samt i septem-
ber i de södra landsändarna. Marken är då fortfarande 
stabil att köra på före höstregnen. Undergrund och 
grovplanering av såbädden kan då färdigställas före 
vintern. Finplanering och sådd görs sedan direkt när 
marken torkat upp på våren och greenområdena kan 
sedan öppnas för spel under sensommaren om väderför-
hållandena varit optimala. Det allra bästa är att hålla 
stängt hela etableringsåret då kvalitén på spelytorna blir 
så mycket bättre till spelstarten våren efter.

En alternativ byggstarttid kan vara på våren direkt 
när marken torkat upp. Man arbetar då normalt under 
mycket torrare förhållanden vilket ger en högre kvalité. 
Greenområdena hinner växa till sig ordentligt före vin-
tern och kan då öppnas på våren året efter. 

att tänka på: Börja preparera provisoriska greener 
redan på våren före en renovering.  

5.� byggutförandeformer

5.�.1 egen regi
Med egen regi menas att beställaren själv är ansvarig för 
projektets genomförande. Vanligaste formen är att man 
har egen personal och hyr in maskiner på löpande 
räkning. Byggledning och kontroll utförs ofta och med 
fördel av banchefen. Klubbens banarkitekt kontrollerar 
att design och layout följer det fastslagna ritningsunder-
laget. Det här är den absolut vanligaste byggutförande-
formen på golfbanor i Sverige. Alla mindre arbeten som 
t e x en ny bunker görs nästan alltid i egen regi men 
även många nybyggnationer eller helrenoveringar har 
genomförts på detta sätt.

Fördelar: 
•  Oftast billigare då entreprenörers vinst och adminis-

tration sparas in 
•  Mer flexibelt vid t e x starttider och justeringar under 

byggnationen
•  Om kunskapen finns bör kvalitén bli större då man 

bygger för ”sig själv” 
•  Undviker att betala för stillestånd

Nackdelar:
•  Svårt att hitta rätt byggledare samt ett större arbetsgi-

varansvar
•  Vid byggfel får man själv stå för kostnaderna

Erfarenheten har visat att duktiga banchefer även har 
klarat rollen som projektledare alldeles utmärkt. 

att tänka på: Det måste finnas beredskap för den 
ökade belastningen på personalen? Anställ fler personer 
under byggtiden?

5.�.� entreprenadformer
Vilken typ av entreprenadform som ska gälla för 
projektet beslutas i programskedet. Det finns två olika 
former, utförandeentreprenad och totalentreprenad (se 
fig. 4.)

Utförandeentreprenad kan i sin tur inde-
las i generalentreprenad och delad entreprenad. 
Generalentreprenad innebär att byggherren tecknar ett 
avtal med en huvudentreprenör som utför byggandet. 
Huvudentreprenören kan i sin tur upphandla under-
entreprenörer som utför delar av arbetet. I en delad 
entreprenad upphandlar byggherren flera olika entre-
prenörer som utför olika delar av renoveringen, dessa 
entreprenörer kallas då sidoentreprenörer. 

Vid en totalentreprenad ansvarar entreprenören del-
vis eller helt för konstruktionens funktion, och projek-
teringen utförs till största delen av honom. 

Den vanligaste entreprenadformen för golfbanean-
läggningar är delad entreprenad.

att tänka på: Oberoende av entreprenadform är det 
av största vikt att avtalen är tydliga vad gäller ansvar och 
åtagande. 
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5.�.� partnerskap
I partnerskap står projektet i centrum och skickliga 
människor utnyttjar projektets resurser optimalt i en 
förnuftig inbördes dialog. Det minimerar projekttiden, 
sänker kostnader och höjer kvaliteten.  Tack vare att alla 
deltagarna är med från början och gemensamt formar 
projektets målsättning tillgodoses beställarens och 
brukarens behov. 

Partnerskap eller partnership är en samarbets-
form som används i många stora byggprojekt idag. 
Fördelarna är många, men framförallt lämpar sig for-
men i stora ekonomiskt tunga projekt som är svåra att 
leda och analysera i upphandlingsfasen. Samarbetet 
bygger på en ömsesidig inställning från beställare till 
entreprenör och leverantör att vilja uppnå de mål som 
projektgrupp och beställare satt upp i projekteringsfa-
sen. Genom att samarbeta med inköp, logistik, tidplan 
och resurser främjar man för ett lyckat slutresultat. 
Fokus på att leverera inom alla steg i projektet är lika 
intressant och viktigt för både beställare och entrepre-
nör. Projektbudget och allt som ingår i det redovisas 
öppet mellan parterna och det blir en optimering vid 
inköp av material och tjänster. 

Exempel, entreprenören upprättar en aktivitets-
budget i samråd med projektgruppen som man anser 
realistisk från alla berörda parter. Efter det arbetar man 

enligt nettoprislistor och med ett fastlagt arvode till 
entreprenören. 

Under projektets utförande (likt löpande räkning) 
och inom den tidplan man fastlagt så har alla parter 
möjlighet att gasa och bromsa, göra ändringar eller 
hitta nya lösningar m m utan att det kostar extra eller 
att ”äta” kostnader drabbar budgeten. Dessutom möj-
liggör det för kompetenstillskott från alla håll som 
projektgruppen vill vända sig till utan att det blir en 
förhandlingssak. 

Ansvaret för denna typ av samarbete har utsedd pro-
jektledare för projektgruppen, men den personen behö-
ver inte vara direkt kopplad till just beställaren utan 
kan med fördel vara en konsult. Han kan tillgodose 
sig kompetens där den kan finnas och använda den 
för att lösa problem eller optimera vissa delar i projek-
tet. Detta för att alltid säkerställa tidplan, budget och 
slutresultatet. Berörda entreprenörer, leverantörer kon-
trakteras enligt entreprenadkontrakt som till ex AB 04 
så kontrollen och kvalitén är den samma som i andra 
entreprenadformer. Men friare och ekonomiskt säkrare 
för kunden om viljan finns att tillsätta en projektgrupp.

5.4 förfrågningsunderlag, anbud
Krav som ska ställas på ett förfrågningsunderlag är att 
det är entydigt och fullständigt, samt att hela omfatt-

fig 4.		Illustration	av	utförande-	respektive	totalentreprenad	(Birgersson,	2001).
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ningen på entreprenaden framgår. Underlaget ska vara 
uppbyggt på allmänt antagna och gällande entreprenad-
rättsliga regler. När det gäller ansvar och risk så ska det 
vara en rimlig fördelning mellan entreprenör och 
beställare. Anledningen till att det många gånger upp--
kommer brister i förfrågningsunderlaget, beror oftast på 
att projekteringstiden har varit för kort. 

Ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad 
kan innehålla följande:
•  Administrativa föreskrifter (AF-AMA)
•  Geotekniska och hydrologiska undersökningar
•  Bygghandlingar – ritningar, beskrivningar, specifika-

tioner och förteckningar
•  Övriga handlingar, t e x layouter, illustrationer och 

referenser

När förfrågningsunderlaget är färdigt förmedlas det till 
entreprenörer som räknar fram ett pris på vad han vill 
ha i ersättning för att utföra den i förfrågningsunderla-
get beskrivna produkten.

att tänka på: Förfrågningsunderlaget är förmodligen 
det viktigaste dokumentet i hela planprocessen. Framta-
gandet av underlaget bör falla på banarkitekten men 
givetvis måste beställaren vara mycket noggrann i sin 
kontroll av densamma. Ta hjälp av din bankonsulent.

5.4.1 ab 04 och abt 06
AB står för Allmänna Bestämmelse (för byggnads-, 
anläggnings- och installationsentreprenader), och är en 
för byggnadsbranschen allmänt tillämpad överenskom-
melse vid entreprenadavtal. AB reglerar förhållandet 
mellan parterna i ett entreprenadavtal, och är tänkt som 
en hjälp i upphandlingsarbetet. 

Vid totalentreprenad utför entreprenören pro-
jekteringen, ansvaret ser då annorlunda ut jämfört 
med en entreprenad där beställaren står för projek-
teringen. ABT står för Allmänna Bestämmelser för 
Totalentreprenader, det är precis som det låter, anpas-
sade till totalentreprenadformen.

AB 04 och ABT 06 är de senaste revideringarna av 
AB och ABT.  

att tänka på: Förfrågningsunderlaget ska vara base-
rade på bestämmelserna. Det ger en säkrare grund för 
beställaren vid eventuella tvister.

5.4.� tekniska beskrivningar 
– ama (allmän material och 
arbetsbeskrivning)
I ett förfrågningsunderlag ingår beskrivningar av olika 
slag som formulerar beställarens krav. Anläggnings – 
AMA är tänkt som ett underlag för detta arbete. I dem 

Skisser	kan	många	gånger	komplettera	och	förtydliga	ritningar.	(Skiss	av	Banarkitekten	Carl	oscar	Seth	Temagruppen)
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finns beskrivningar på vanligen förekommande kon-
struktioner, genom att åberopa texterna slipper man att 
formulera fullständiga egna beskrivningar. Det ger 
dessutom en enhetlighet i formuleringarna av kvalitets-
kraven. Beskrivningarna ger också en standarduppställ-
ning med rubriker och kodnummer som man kan följa, 
vilket ger en bra översikt. 

Även om AMA innehåller många beskrivande tex-
ter saknas flera branschspecifika. Tyvärr är det så för 
närvarande vad gäller golfbaneanläggningar men här 
pågår ett arbete vars mål är att kunna presentera en 
golf-Ama inom några år. 

Utöver tekniska krav ska också administrativa och 
juridiska krav redovisas. En sammanställning över 
kraven finns i AMA, Administrativa Föreskrifter (AF 
AMA).

5.5 värdering av anbud
Då anbudstiden gått ut följer en anbudsutvärderings-
process på de i rätt tid inkomna anbuden.  Det finns 
skäl till att inte bara välja det lägsta priset, beställaren 
bör se till fler faktorer. Det kan vara entreprenörens 
finansiella stabilitet, organisation, kvalitets-, miljö- och 
arbetsmiljö-arbete inkl. policy samt kompetens och 
referenser. 

En trapetsmodell kan vara fördelaktig att använda 
vid utvärderingen av anbudet. Den innebär att vid t e x 
värderingen av anbudssumman fastslås ett optimalt 
intervall för var summan ska ligga inom, för att få 
högst poäng. Ligger anbuds-summan utanför denna 
intervall minskar poängen ju längre ifrån den ligger. 

5.6 ersättningsformer
Det finns två olika ersättningsformer för en entrepre-
nad, fast pris eller löpande räkning (rörligt pris). Fast 
pris är vanligast och kan kombineras med indexregle-

ring, vilket innebär att det fasta priset justeras efter 
kostnadsförändringar som sker under byggtiden. 
Löpande räkning innebär att entreprenören redovisar 
sina dokumenterade kostnader, centraladministration 
och vinst, och får betalt därefter. En riktkostnad med 
incitament kan kombineras med löpande räkning. Det 
innebär att om entreprenören underskrider riktkostna-
den får han del av den vinst som uppkommer efter en i 
förväg bestämd procentsats, som en morot för att 
kostnaderna ska hållas nere. Ett incitament kan även 
gälla arbetsmiljö, kvalitet och byggtider.

5.7 byggkontroll – besiktningar
Den allmänna kontroll som klubben och dess konsulter 
(inklusive bankonsulenten) utövar är inte att betrakta 
som besiktning. En regelrätt övertagandekontroll 
(besiktning) bör som regel utföras om klubben vill ta 
någon del av entreprenaden i bruk innan slutbesiktning 
görs. Samtidigt bör överenskommelse träffas om hur 
eventuella skador som kan uppstå på grund av tidigt 
ibruktagande ska regleras. Det kan vara billigare att 
vänta med ibruktagande. 

Slutbesiktning sker efter anmälan från entreprenören 
om att entreprenaden är eller beräknas bli färdigställd 
vid viss tidpunkt. Besiktningsförrättare (huvudbesikt-
ningsförrättare) bör utses av beställare och entreprenör 
gemensamt. En sådan person är att betrakta som opar-
tisk. Personens utlåtande kan därmed inte överklagas. 
Det torde vara lämpligt att bankonsulenten anlitas som 
biträde till huvudbesiktningsförrättaren. Andra biträ-
den kan vara specialister på byggnads- och grundlägg-
ningsfrågor, bevattningssystem med el och styrsystem. 
Besiktningsförrättaren kallar till slutbesiktning.

Byggandets besiktningsmannaförening har sam-
manställt ett fylligt underlag, som också innefattar 
sammanträdes- och besiktningsmallar.
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6. byggprocessen

denna del av skriften riktar sig främst till de perso-
nerna som är direkt involverande i utförandeproces-
serna av bygg- och/eller renoveringsprojektet samt de 
som tar fram byggritningar och andra tekniska doku-
ment. Instruktionerna som följer nedan beskriver vilka 
steg som är viktiga att följa i byggnadsprocessen för att 
bygga en golfbana. Det finns inte ett utförande som kan 
appliceras under alla förhållanden och förutsättningar. 
De instruktioner och råd som anges ska ses som en 
guide till att nå målet med en optimal byggnation givet 
förutsättningarna. Exempel på olika förutsättningar kan 
vara topografi, markförhållanden, entreprenörens 
utrustning, arkitektens banlayout, klimatförhållanden 
och givetvis budgetramar. Av central betydelse är att 
beställaren har ett genomtänkt kvalitetsprogram som 
genomsyrar hela utförandeprocessen så att arkitekten 

och entreprenören färdigställer produkten helt och 
ovillkorligen enligt beställarens önskemål.

6.1 greenområde

6.1.1 terrassbotten
Liksom all byggnation är det av central betydelse för 
framgång att grunden är rätt uppbyggd. Grunden för 
en green kallas terrass. För att undvika framtida sätt-
ningar får inte materialet till uppbyggnaden innehålla 
något organiskt material. Likaså är det viktigt att man 
kompakterar terrassen i lager. Färdig terrassbotten måste 
vara helt slät på ytorna. Förekommer svackor eller 
håligheter ger det upphov till vattensamlingar som kan 
leda till slamningar och sättningar. Vidare kan också 
giftiga gaser bildas i den syrefria miljön som råder. 
Onduleringen av terrassbotten ska göras så att denna 
helt följer den tänkta färdiga greenytan, vilket innebär 
att växtbäddslager och dräneringslager blir lika tjockt 
över hela greenen och inte under- eller överstiger de 
angivna måtten. Viss variation kan tillåtas som då 
justeras med dräneringslagret så länge det inte understi-
ger 100 cm. Vattenförhållandena i växtbädden kan 
annars komma att variera om materialtjockleken inte 
har samma djup. På terrassbotten bör genomsläpplig 
geotextilduk läggas för att förhindra att material blandas 
men även för att stabilisera upp rörliga jordar. Terrassen 
bör byggas ut för att även innefatta foregreen runt om 
greenen med ”tungan” inkluderad men åtminstone för 
att ge plats för att lägga bevattningsslang runt greenen. 
Från terrassens periferi formas en utspetsning av djupet 
till nollnivå så att det blir en mjuk övergång till det 
kringliggande greenområdet. Det gör man för att bilda 
en stabil övergång samt mildra effekterna av de olika 
vattenhållande egenskaperna de olika materialen 

fig 5. Greenprofil	enligt	Amerikanska	golfförbundets	(USGA)	

riktlinjer.

Packad	såbädd	

300	mm

Dränerings-	

bädd	100	mm

Greenterass	

Dränslang	100	mm	

5m	c/c
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fig 6.	Undergrundens	anslutning	till	omkringliggande	mark	är	viktig	för	att	få	så	bra	växtbetingelser	som	möjligt.	

innanför greenen och greenområdet utgör, se fig 6. 
Terrassbotten ska ligga 400 mm under den färdiga 
greenytan för att ge plats för 300 mm växtbädd.

att tänka på: Se till att någon utsedd kvalitetssäkrare 
samt vald banarkitekt kontrollerar alla terrasser innan 
dräneringsgruset läggs på så att formen på terrassen 
följer den färdiga greenytan och att den är slät enligt vad 
som beskrivs ovan. 

6.1.� dränering – dräneringsgrus
Dräneringsschakten bör vara V-formade vilket minskar 
risken för sättningar. Lutningen på rören ska vara minst 
0,5 % för att upprätthålla ett tillfredställande flöde. För 
framtida kontroll är det mycket värdefullt att ansluta 
greendräneringen till en inspektionsbrunn vid någon 
eller några av greenerna. Härigenom kan man enkelt 
kontrollera dels att bevattningsprogrammet är väl 
avvägt och dels ha möjlighet till provtagning på dräne-
ringsvattnet. Det bör även finnas möjlighet att spola 
stamledningen eftersom dräneringsslangen med tiden 
kan täppas igen av fint material som kommer in i 
ledningen. 

Det är mycket viktigt att stor omsorg läggs i valet av 
dräneringsgrus för att greenen ska fungera optimalt. 
Dräneringslagret ska snabbt leda bort överskottsvat-
ten samt skapa ett kapillärbrytande skikt, uppifrån och 
underifrån, men också vara sammansatt så att partikel-
vandring från växtbädden ner i dräneringslagret förhin-
dras. De här funktionerna är en förutsättning för att 

växtbädden ska få den balans av syre, vatten och näring 
som är nödvändig för att skapa en hög kvalitativ gräsy-
ta. Består dräneringsgruset av för mycket fint material 
erhålls inte de ovan angivna egenskaperna och det finns 
risk för att överskottvatten inte dräneras bort tillräckligt 
snabbt, vilket exempelvis medför att risken för svavelvä-
tebildning är uppenbar. 

Dräneringsgruset ska följa USGA:s riktlinjer för drä-
neringsgrus (se www.golf.se/sgf/bana/bankonstruktion 
relaterad länk – Greenbyggnad) och vara testat av ett 
ackrediterat analyslaboratorium. 

att tänka på: Kontinuerligt ta kontrollanalyser på 
materialet så att leverantören följer de riktlinjer bestäl-
laren gett. Innan växtbädden läggs på ska också en kvali-
tetssäkrare se till att rätt tjocklek av material är lagt över 
hela greenytan. 

6.1.� bevattning
Spridarnas och ventilboxarnas placering ska vara 
bestämd i förväg och utmärkta innan terrassbotten 
börjar byggas. Bevattningsslangen läggs ut i samband 
med dräneringsrören 

tips: Vid beräkning av dräneringsgrus måste 
dräneringsschakten i terrassbotten tas med. 
Kalkylera med 50 procent påslag vid volymberäk-
ning utifrån greenarean. 
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Bra	bevattning	är	viktigt	under	etablering	av	nya	greener.	observera	också	grästorvningen	som	gjorts	i	slänter		

och	bunkerkanter	för	att	förhindra	erosion"	Foto	Ingvar	Fjellman	Fd	Banchef	Delsjö	GK.

Anordna anslutning för slangbevattning vid varje 
ventilbox så att handvattning underlättas vid behov. 
Samordning mellan entreprenören för banbyggnatio-
nen och entreprenören för bevattningen är av största 
betydelse för att undvika onödiga stopp som skapar 
förseningar i byggprocessen. Ansvaret för samordningen 
ska ligga hos huvudentreprenören och ska vara klarlagt 
redan vid upphandlingen. Viktigt är att författa ett bra 
beställningsunderlag till bevattningsföretaget så att 
vattentryck, täckningsgrad och pumpar dimensioneras 
för att ge önskat resultat. Läs mer om bevattningsan-
läggningen i skriften ”Installationskrav på en bevatt-
ningsanläggning” på www.golf.se/sgf/bana/bevattning.

att tänka på: Det är en fördel om huvudentreprenören 
upphandlar bevattningen med en underentreprenör. 

6.1.4 greenbädd

6.1.4.1 val av greenmaterial
Växtbädden för alla greener ska vara av samma material 
och följa USGA:s riktlinjer för greenbyggnad (se www.
golf.se/sgf/bana/bankonstruktion relaterad länk –
Greenbyggnad). Det är mycket viktigt att växtbäddsma-
terialet är analyserat ihop med dräneringsgruset hos ett 
ackrediterat analyslaboratorium (se dräneringsgrus 

ovan). Halten organiskt material kan variera efter 
beställarens önskemål men erfarenhetsmässigt fungerar 
en halt på en till två viktsprocent bäst. En annan viktig 
egenskap hos ett greenmaterial som bland annat styr 
tillgängligheten av växtnäring är pH-värdet. Tyvärr 
varierar det kraftigt hos olika leverantörer men idealt för 
golfgräs ligger mellan 5.5- 6.5. 

att tänka på: Olika material som hos ett ackrediterat 
laboratorium båda uppfyller USGA:s riktlinjer kan ha 
olika karaktärer. Säkerställ att det material som levereras 
upprätthåller beställarens krav genom egna kontroller 
och provtagningar. Gör också upp med materialleveran-
tören att de gör kontinuerliga analyser. 

tips: Gör ett besök hos materialleverantören för 
att säkerställa att de har kompetensen att leverera 
det material som frågas efter och att de har resurser 
att leverera de mängder ni efterfrågar som genom-
gående har samma egenskaper. Undersök också att 
de har lagermöjligheter som inte äventyrar 
materialets egenskaper.
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6.1.4.� greenbäddens byggnad
Greenbädden ska vara enligt USGA:s riktlinjer som 
säger att materialets tjocklek ska vara 300 mm över hela 
greenytan. En variation på 25 mm är godkänt. Frångår 
man dessa krav utsätter man greenen för torkrisk om för 
mycket material läggs på och tvärtom, för vattenmättat 
om lagret blir för tunt. Packning sker företrädesvis med 
vattenpackning och mindre redskapsbärare. Två rejäla 
genomvattningar av greenen brukar få bra effekt. 
Genomvattning innebär att hela profilen blir mättad 
och överskottsvatten rinner ut genom dräneringssyste-
met. Fuskar man med packningen är risken stor för 
framtida sättningar. Ett sätt att kontrollera att pack-
ningen är väl genomförd är att mäta fotavtryckens djup. 
De får inte vara djupare än 6-7 mm. Även en tyngre (+ 
500 kg) vibroplatta kan användas för packning av 
såbäddsmaterialet.

att tänka på: En kvalitetssäkrare ska med sticka 
kontrollera hela greenytan så att rätt tjocklek är lagd 
samt att det inte finns några svackor på greenen innan 
sådd för påbörjas. 

6.1.5 greenområdets färdigställande
Terrassen för foregreen (kragen runt greenen samt 
tungan) kan byggas upp helt enligt principen för 
greenterrassen. Tungan kan dräneras på samma sätt som 
på greenbotten d v s med dräneringsrör i V-schakt. Det 
är bra att använda samma material för foregreen som för 
själva greenen. Hela yttre greenområdet bör anläggas 
med ett material som innehåller en hög andel sand. 
Utnyttja avskärande dränering samt ytavrinning så att 
inget vatten leds in på greenen. Det är viktigt att 
eventuella ytbrunnar i greenområdet sätts på ett sådant 
sätt att de är så lite i spel som möjligt. Undvik framför 
allt att sätta brunnar rakt framför green i spellinjen. For-
men på slänter måste ta hänsyn till hur de sedan ska 
skötas. Är det grässlänter som ska maskinklippas måste 
de anpassas så att det sedan är möjligt. 

att tänka på: Vid olika materialval på greenområdet 
får man olika skötselkrav samt synliga kvalitetsföränd-
ringar.

6.1.6 val av gräsart
Valet av gräs på greenerna måste bestämmas redan då 
arkitekten kopplas in. Arkitekten tar hänsyn till 
gräsvalet i sin design av banan. Väljer man en krypvens-
sort får man en mjukare yta som tar emot bollen på ett 
bra sätt. Den typen av gräs inbjuder till ”target golf” 
vilket innebär att greenerna gärna läggs upphöjda med 
hinder nära inpå greenen. Väljs rödsvingel fås en torr 
och hård yta som inbjuder till ”chip and run”, spel med 
hinder på ett längre avstånd från greenerna. Valet av 
gräs påverkar också den framtida skötseln där ekono-
min, resurser och maskinpark måste anpassas efter den 
gräsart klubben väljer. Den sista men inte mindre 
viktiga aspekten vad gäller valet av gräs är härdighet. 
Den geografiska placeringen av banan spelar roll för 
vilket gräs klubben bör välja. Det pågår kontinuerliga 
försök vad gäller gräsarters överlevnad och härdighet, 
informera dig om försöken innan valet av gräs görs. 
Enklast är att kontakta SGF:s bankonsulent för rådgiv-
ning. De skottäta vensorterna är skötselintensiva och 
mer resurskrävande än de mindre skottäta rödsvingel-
sorter som växer långsammare och kräver mindre näring 
och vatten. Ur ett miljöperspektiv finns också anledning 
att välja rödsvingel på green eftersom de har visat sig 
vara mer motståndskraftiga mot sjukdomar samt att de 
kräver mindre gödsel och vatten än vensorterna. 

6.1.7 sådd eller grästorvning
Torvning av green har använts med motivet att så 
snabbt som möjligt få till en spelbar yta. Detta är sant 
men då fås också ett gräs nästan helt utan rötter då de 
inte hinner utvecklas ordentligt innan spelet startar på 
greenytan. På köpet lägger man också ut ett thatchlager 
som snarast möjligt måste börja bearbetas. Att torva på 
hösten så att gräset hinner rota sig ordentligt innan spel 
på våren har visat sig fungerat mycket bra. En annan 
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nackdel med torvning är att det är 
väldigt dyrt. Om ytan måste torvas är 
det viktigt att sänka kanten mot 
greenområdet för att få en jämn och 
fin övergång mellan greenområde och 
green. 

Sådd är utan tvekan ett säkrare, 
billigare, mindre arbetskrävande och 
enklare sätt att få till en bra greenyta. 

6.1.� etablering
Att få en bra etablering av sått gräs är av största betydelse 
för att få en bra kvalitet. Tiden för sådd är viktig och bör 
läggas under tidig höst (optimalt) eller vår. Då finns det 
gott om dagg som hjälper gräsfröna med vattenförsörj-
ning. Sådd för sent på hösten kan ge en planta svårt att 
klara vintern på ett bra sätt. Greenen ska dagen innan 
sådd genomvattnas ordentligt för att garantera optimal 
fuktighet för fröet. Innan sådd eller torvning måste 
också växtbädden grundgödslas så att det finns näring 
för gräset att komma åt. Sedan gäller det att hålla ytan 
fuktig under hela etableringsfasen med vattning ofta 
och med små mängder samtidigt som gödning i små 
doser varje vecka är livsviktigt för de nya gräsplantorna.  

att tänka på: Den nya växtbädden är ofta relativt steril 
och har låga halter av näring. Genomsläppligheten är 
också hög vilket medför att näring lätt lakas ut. Det för 
med sig att tillväxten på en nybyggd green är mer 
känslig för fluktuationer det första året än när den 
mognat. 

6.1.� greenbunkrar
Bygg greenbunkrar så att plats ges för att vända 
greenklipparen mellan green och bunker. Viktigt är 
också att bunkerbotten ligger så högt så det blir möjlig 
att dränera bort vatten. Terrassbotten för bunkrar ska 
byggas enligt greenbotten d v s ska byggas upp med icke 
organiskt material. Botten ska vara slät och packas till 
en hård yta. Dräneringsschakt ska vara V-formade och 
läggs i med slang och grus. Fyll inte upp dränerings-
schakten helt utan spara 5 cm för att minimera grusets 
vandring uppåt i bunkersanden. Undvik att vatten från 
omkringliggande områden kan rinna ner i bunkern 
genom att skapa ytavvisning runtom densamma. Märla 
fast en dräneringsslang runt den tänkta bunkerkanten 
för att kunna fylla material mot och få en stabil kant. 
Lägg inte i sanden i bunkrarna förrän gräset runt om 
har etablerat sig. Då har du möjlighet att skära fina 
bunkerkanter utan att sanden blir förorenad. Bunker-
sanden kan med fördel packas med en lätt vibroplatta 
efter iläggandet.

fig 6.	En	modernt	uppbyggd	bunker	och	dess	omgivningar.

tips: Att torva bunkerslän-
ter och andra sluttande ytor 
utsatta för erosion i green-
området är däremot en 
mycket bra investering.
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fig 7. Sätt	inte	spridare	på	utslagsplatserna	utan	i	trekantsförband	utanför	ytan.

att tänka på: Det är en fördel om man vibropackar  
2-3 cm bunkersand in i leran på terrassbotten för att 
förhindra att lera tränger upp i bunkersanden. 

6.� tee (utslagsplats)
6.�.1 terrass
Byggs enligt samma princip som greener. Utslagsplatsen 
ska luta ca 1 % åt något håll för god ytavrinning men 
alltid bort från instegsriktningen. Minst två vägar på 
och av för att luftnings- och dressningsarbetena ska 
underlättas. Om slänterna ska klippas regelbundet med 
maskin får lutningen inte överstiga1:3. Bygg tillräckligt 
stora ytor beroende på beläggning: Gul ca 300 m2, röd 
150 m2. Det är lika viktigt med bra ljusinsläpp och 
luftväxling som på greener

att tänka på: Utslagsplatser för par 3 hål kräver större 
ytor då slitaget är mycket större.

6.�.� dränering
Dräneringsschakten ska precis som för green var                     
V-formade och 20 cm djupa. Schaktbotten fylls upp 
enligt tidigare gällande principer med 10 cm dränerings-
grus av samma typ l green.

6.�.� bevattning
Placera spridarna utanför teeytan. Spridarna läggs enligt 
triangelförband för att få bästa möjliga täckning, se fig 

7.  Läs mer om Bevattningsanläggningen i skriften 
”Installationskrav på en bevattningsanläggning” på golf.
se/bana under fliken rådgivning – bevattning.

6.�.4 växtbädd
En specifikation liknande den för greener finns inte för 
tee om hur växtbädden ska se ut men följer man USGA:
s riktlinjer för greenbyggnation får man även den 
optimala utslagsplatsen. Således bör växtbädden vara 30 
cm djup. Eftersom utslagsplatserna slits på ett annat sätt 
än greenerna så att en snabbare groning vid lagning av 
skador hela tiden behövs har det visat sig att det är bara 
en fördel ifall mullhalten är något högre än för greener. 
En mullhalt på ca 2-4 % är en bra riktlinje. Sanden ska 
på samma sätt som för greener innehålla så lite fint 
material som möjligt för att erbjuda en god infiltration 
och en bra balans mellan luft- och vattenporer. 

6.�.5 val av gräsart
För gräsblandningar är det alltid svårt att ange en 
specifik blandning som är den bästa. Är man osäker på 
vilket gräs man vill ha eller vilken gräsblandning får 
man konsultera företagen som säljer gräs och rådgöra 
med SGF:s bankonsulent. I generella termer kan ändå 
sägas att för tee gäller det att välja ett slitstarkt gräs som 
snabbt läker efter uppslagna torvor. Ett vanligt och bra 
fungerande gräs är ängsgröe. Det är alltid att föredra en 
blandning med gräs där ängsgröe är den dominerande 
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gräsarten. Exempel på andra gräs i blandningen är 
rödsvingel och engelsk rajgräs. Rajgräs är mycket 
snabbetablerat och slitstarkt vilket är önskvärt för att 
hindra erosion och minskar tiden fram till öppnande av 
spel. 

6.�.6 sådd eller grästorvning
I de fall då tidsaspekten inte är avgörande t ex då hela 
banan är under renovering eller ombyggnad och 
därmed stängd finns det ingen anledning att torva 
teeytorna. I de fall då endast utslagsplatserna byggs om 
eller renoveras och klubben vill öppna de nya ytorna så 
snart som möjligt kan man överväga att torva. Det har 
visat sig fungera bra och ytorna etablerar sig relativt 
snabbt för öppnande av spel. I vissa fall kan man 
utnyttja grästorv som redan finns på banan alternativt 
att man valt att spara den torv som redan fanns på plats. 
Eftersom utslagsplatser inte har riktigt samma krav på 
jämnhet som greenen är det lättare att torva detsamma. 
Sådd är fortfarande alltid billigare än att köpa färdigt 
gräs. 

6.�.7 etablering
Använd samma typ av etableringsschema som på 
greener. Den högre klipphöjden gör att ytan kan tas i 
bruk något tidigare än en green. 

6.� fairways

6.�.1 terrass
Vid ombyggnation är det viktigt att terrassen byggs upp 
av oorganiskt material som kompakteras så att sättning-
ar undviks. Forma sedan fairways så att avvattning i 
mesta möjliga mån sker med hjälp av ytavrinning. Det 
ligger alltid stora vinster i att vattnet kan ledas bort från 
spelytan utan att först behöva tränga ner i marken och 
sedan ut via ett dräneringssystem. En välvd fairway eller 
lutande underlättar många framtida problem med 
avvattning. 

Vid byggnationen av fairway bör särskild hänsyn tas 

till att minimera körskador som leder till kompaktion 
av tunga maskiner. Vid kompaktion trycks de naturliga 
dräneringsstrukturerna sönder. Under blöta förhållan-
den förvärras alltid körskadorna varför transporter då 
bör undvikas. Finns misstanke om allvarliga kompak-
tionsskador kan djupharvning krävas för att återställa 
de naturliga dräneringsstrukturerna.

att tänka på: Undvik att ha byggtransportvägar som 
leder över fairwayytor. 

6.�.� avvattning/dränering
Som tidigare nämnts är bristen på bra avvattning den 
kanske vanligaste anledningen till att en golfbana inte 
kan öppna tidigt nog efter vintern och att man tvingas 
stänga under regniga perioder i säsong. 

Det finns tre grundtyper av lösningar för att bli av 
med överskottsvatten på en golfbana:
•  Förhindra vatten från högre liggande ytor att ta sig in 

på banan med hjälp av avskärande dränering i kombi-
nation med diken eller svackor i ruffkanter

•  Så snabbt som möjligt bli av med ytvatten på spelfäl-
ten genom att luta markytan ner mot brunnar, svackor 
diken dammar eller vattendrag

•  Sänka grundvattennivån i marken – för att ersätta 
vatten med luft 

Oftast är en kombination av åtgärder den bästa lösning-
en för att komma tillrätta med avvattningsproblem: Ett 
måste innan man sätter igång några större arbeten är att 
göra en noggrann inmätning av höjdskillnaderna på 
banan och dess tillrinningsområden. Läs mer om det 
viktiga ämnet avvattning/dränering i skriften ”Avvatt-
ning av golfbanor” (från våren10) på www.golf.se/sgf/
bana/avvattning.

6.�.� bevattning
Placera ventilbrunnar utanför spelytorna och glöm inte 
att dränera. Skador kan i annat fall inträffa och 
bevattningen kan bli lidande. Flerradiga system är 
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dyrare att lägga men minskar åtgången på vatten 
radikalt. Lägg bevattningsslang i samma rörgrav som 
dräneringen i de fall det är möjligt. Läs mer om Bevatt-
ningsanläggningen i skriften ”Installationskrav på en 
bevattningsanläggning” på www.golf.se/sgf/bana/
bevattning.

6.�.4 fairwaybäddens utformning
Bortsett från väldränerade sandjordar krävs det oftast en 
förbättring av befintliga markförhållanden vid anläg-
gande eller renovering av fairways. Det ska först tydligt 
klargöras att det inte går att fräsa in grus eller sand i lera 
för att nämnvärt förändra denna jordtyps egenskaper.  
Istället försöker man skapa ett väl dränerande skikt 
uppe på den tätare markprofilen. Det finns för närva-
rande två sätt att åstadkomma detta.

Så kallad sand capping vilket innebär att fairway 
täcks med ett 20 cm djupt lager av sand för att öka på 
ytdräneringen och skapa bättre växtförhållanden för 
gräset. 

Kraftig fairwaydressning efter att gräset etablerat sig 
bra och under de första åren med grov sand för att byg-
ga upp ett lager av mer dränerande material som inte 
blandar sig med underliggande tätare marklager.

I båda fallen ovan måste det finnas ett bra ytavvis-
ningsystem ofta i kombination med täckdiken 

6.�.5 fairwaybunkrar
Bunkrar på fairways byggs på samma sätt som green-
bunkrar. De görs oftast grundare för att inte vara så 
bestraffande, byggs med fördel in i kullar för bättre 
dränering samt att de då syns bättre. Styr ytavrinning 
bort från bunkrarna.

6.�.6 val av gräs
Valet av gräsarter/sorter hänger ofta ihop med typ av 
gräs på greenerna. Val av exempelvis rödsvingel på 
greener betyder oftast att man väljer samma gräs på 
fairway. Den viktigaste faktorn är ändå vilken budget 
man har för skötseln av banan vid val av gräs. Krypven 

på fairway kräver nästan greenskötsel vilket innebar att 
man behöver en väl tilltagen både drifts- och personal-
budget. Fairwayblandingar där rödsvingel dominerar 
blir ett betydligt billigare alternativ vad gäller skötseln.

6.�.7 etablering
Nyckeln för en god etablering är att sådden sker vid rätt 
tidpunkt. Överlägset bäst är sådd i augusti som garante-
rar en snabb uppkomst och ett tätt bestånd före vintern. 
Även på våren när temperaturen i marken har överstigit 
tio grader fungera bra. Det största problemet vid 
etablering är den erodering som följer på kraftiga regn. 
Försök att grästorva ytor som är mest utsatta eller försök 
över huvudtaget att förhindra vatten att strömma 
snabbt. Metoder som använts är halmbalar, dukar som 
sätts upp mellan pinnar eller täckning av ytor med 
växtduk.

Gödsla ofta med små mängder är bättre än sällan 
med större. 

6.4 dammar 
Anläggande av dammar ger inte bara en vacker vatten-
spegel på golfbanan eller utgör ett hinder för intressant 
spelstrategi. Man skapar också intressanta och många 
gånger hotade biotoper med hemvist för allahanda 
växter och djur. Utöver det ger också en dammbyggna-
tion mycket av massor som behövs för fyllning och 
anläggande av den färdiga golfbanan. Ännu en positiv 
effekt är att avvattningssystemet får ett naturligt utlopp 
och överskottsvattnet kan användas för bevattningsän-
damål. Re-cirkulation minskar således behovet av 
vattentillförsel och ökar möjligheterna för golfbanan att 
tjänstgöra som reningsverk. 

Bygg inte för små dammar. Ca 1 000 m2 är en 
minsta storlek för att kunna skapa en biologisk balans 
förutsatt att den syresätts på något sätt.  Lutningen på 
dammslänterna måste vara så flack att de inte eroderar 
sönder och för att minimera risken för olyckor, samti-
digt som dammen måste vara tillräckligt djup, 2-3 m 
för att vattnet inte ska gro igen. En god idé kan vara att 
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fig �.	Dammkanter.	olika	växter	trivs	på	olika	djup	vilket	ger	ett	naturligt	utseende	och	samtidigt	är	positivt	för	djurlivet.

ha branta spontade slänter mot spelet och flackare bort 
från spelet. 

Ta kontakt med kommunen och länsstyrelsen om 
eventuell tillståndsgivning för dammbyggnation. 

att tänka på: Kontrollera vilken typ av material som 
finns på djupet för att veta i vilken mån man kan 
utnyttja materialet som fås efter att dammarna grävs. 
Detta för att kunna göra massberäkningar Gammal 
dammbotten är ofta otjänligt som byggnadsmaterial 
och bör forslas bort. Planera för stora upplagsplatser.

6.5 övrig vegetation
Det är viktigt att inga skuggande träd förekommer vid 
greener och utslagsplatser. Träd på spelfältet ska också 
vara så glest placerade att klippmaskiner kan komma 
emellan (4-6 m). Vid all trädplantering bör man sörja 
för god syretillförsel till rotsystemet. Detta löser man 
lättast genom att skapa små kullar med bra ytvattenav-
rinning där trädet sedan planteras. Fyll inte upp vid 
stammar på träd som ska vara kvar eftersom de då lätt 

tar skada. Vägar för tyngre maskiner ska vara minst fyra 
meter från träd som ska vara kvar. 

6.6 flora och faunavård
En golfbana är väldigt mycket mer än bara ett spelfält 
för att bedriva golf på. Den är en naturmiljö för många 
växt- och djurarter. Genom sin varierande natur med 
dammar och vattendrag, ängar, skog och gräsytor kan 
man hitta arter som är sällsynta och även fridlysta. Har 
man en genomtänkt strategi för naturvård på sin 
golfbana bidrar man till ökad biologisk mångfald. 
Exempelvis kan en flack dammkant som trappstegsvis 
blir djupare skapa fantastiska biotoper.

6.7 vägar
Transportvägar inom banområdet och övningsfält bör 
byggas som första etapp vid alla typer av renoveringar 
för att undvika alltför mycket sönderkörningar. Tänk 
noga igenom för vilken typ av transportvägarna ska 
användas, samt kan tänkas användas till. Bärkraften i 
vägen måste sedan anpassas därefter.
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bilaga 1   
rapportkort för bättre greener

Stressfaktorer	 	

Green	nr.......................................................................................			Datum.......................................................................................

Bedömning	A–E	där	A	är	bäst

Hål	nr

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Ljus 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Luftrörelser
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Entré	&	exitvägar
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Greenstorlek 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Hålkoppsytor

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Ytvattenavrinning 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Dränsystem	&	infiltration
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Bevattningskontroll	&	täckning 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Graden	av	renbestånd
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Spelfrekvens 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Vattenkvalité 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Thatchbildning
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

Greenområdets	historik 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
Övrigt	

Snittbedömning

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

rapportkort	till	hjälpmedel	för	bättre	greener	(Översättn.	fr.	USGA)
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bilaga �
hålbedömningsprotokoll för

.......................................................................................................golfklubb

Hål	nr	 Betyg	1–5 Datum	

objekt 5=högsta	 Noteringar Åtgärdat	den

Väg	till	tee

Bolltvätt

Bänk-papperskorg

Teeskylt

Mätpunkt	tee

Teeyta-storlek	vit

Teeyta-storlek	gul

Teeyta-storlek	blå

Teeyta-storlek	röd

Väg	från	tee

Fw	Jämnhet	

Fw	ytavrinning

Fw	dränering

Fw	gräsart

Fw-bunkrar	drän

Fw-bunkrar	sand

Fw	bevattning

Semiruff

ruff

Greenområde	Ytavrinning

Greenbunker	sand

Greenbevattning

ruff

Diken,vattendrag

Dammar

Banmarkeringar

Träd,	buskar

Övrigt

Green	dränering

Hålbedömningsprotokoll	som	hjälpmedel	för	en	inventering	av	nuläge	(efter	idé	av	Thomas	Näselius	fd	bankonsulent	SGF.)
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